

Số: 110/QĐ-CNT

Nghệ An, ngày 17 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Sửa chữa cải tạo kho số 2 tại XNXD Bến Thủy

TỔNG GIÁM ĐỐC CẢNG NGHỆ TĨNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Số 02/2025/TT-BXD ngày 31/03/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Số 10/2021/TT-BXD hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021



của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng; Số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ XD Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Quy chế lựa chọn nhà thầu ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 13/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Quy chế/Quy định nội bộ khác của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh có liên quan;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-CNT ngày 15/01/2026 của Tổng giám đốc về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;

Quyết định số 108/QĐ-CNT ngày 13/03/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa cải tạo kho số 2 tại XNXD Bến Thủy.

Theo đề nghị của Phòng Kỹ thuật vật tư - Cảng Nghệ Tĩnh tại văn bản tờ trình số 05/TTr-KTVT ngày 16/03/2026 về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cải tạo kho số 2 tại XNXD Bến Thủy.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cải tạo kho số 2 tại XNXD Bến Thủy với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này giao cho:

Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh, Phòng kỹ thuật vật tư, tổ chuyên gia đấu thầu, tổ thẩm định đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, các phòng và đơn vị phối hợp thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh, các phòng, đơn vị trong toàn công ty và các bộ phận liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban TGD C.ty;
- Lưu VT, HSCT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Kiều Hưng

29003250
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ
TĨNH - T.N

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Sửa chữa cải tạo kho số 2 tại XNXD Bến Thủy
(Kèm theo Quyết định số 110/QĐ-CNT ngày 17 tháng 03 năm 2026)

| Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu |
|-----|--|--|-----------------------|--------------------------------------|---|---------------------|---|
| 1 | Gói thầu số 3: Thi công công trình: Sửa chữa cải tạo kho số 2 tại XNXD Bến Thủy | 1.955.129.097 | Nguồn vốn tự có | Chỉ định thầu rút gọn | 15 ngày | Trọn gói | 75 ngày |
| 2 | Gói thầu số 4: Giám sát thi công công trình: Sửa chữa cải tạo kho số 2 tại XNXD Bến Thủy | 68.393.878 | Nguồn vốn tự có | Chỉ định thầu rút gọn | 15 ngày | Trọn gói | 75 ngày |
| | Tổng giá gói thầu | 2.023.522.975 Đồng; <i>(Bằng chữ: Hai tỷ không trăm hai mươi ba triệu năm trăm hai mươi hai nghìn chín trăm bảy mươi lăm đồng./.)</i> | | | | | |

